Plan de Trabajo Proyecto RPPI

| Ciclo | Actividades | Fecha de Inicio | Fecha Final |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Planificación | - Diseño del plan del proyecto | 10 de abril | 17 de abril |
| Análisis | - Documento de Arquitectura (Introducción, Objetivos etc.) | 18 de abril | 7 de mayo |
| | - Definir: Requisitos Funcionales y No Funcionales | | |
| | - Desarrollo de los casos de uso y Validación | | |
| Diseño | - Desarrollo del M-E-R | 12 de mayo | 12 de junio |
| | - Diagrama de clases | | |
| | - Diseño del Modelo Relacional, Paquetes y Diagrama de Despliegue | | |
| | - Creación de Mockups y Diseño de la Base de Datos | | |
| Desarrollo | - Implementación de capa de base de datos | 5 de agosto | 17 de agosto |
| | - Programación de funcionalidades | | |
| | - Desarrollo interfaces de Usuario | | |
| Pruebas | - Realización de: Pruebas unitarias, de integración y aceptación | 24 de septiembre | 24 de septiembre |
| Despliegue | - Implementación del software en producción | 4 de octubre | 4 de octubre |